



**Министерство
образования и науки Нижегородской области**

П Р И К А З

№ _____

г. Нижний Новгород

**Об утверждении плана мероприятий
(«дорожная карта») «Организация и
проведение государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования на территории Нижегородской
области в 2025/26 учебном году»**

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2025/26 учебном году
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2025/26 учебном году».

2. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных и городских округов Нижегородской области, государственных и частных образовательных организаций Нижегородской области:

2.1 при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025/26 учебном году руководствоваться настоящим приказом;

2.2 в срок до 20 декабря 2025 года разработать и утвердить соответствующие муниципальные планы мероприятий («дорожная карта») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025/26 учебном году».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

М.Ю.Пучков

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования и
науки Нижегородской области
от _____ № _____

**План мероприятий («дорожная карта»)
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования
на территории Нижегородской области в 2025/26 учебном году»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
I. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
1.	Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно), отчетов предметных комиссий и статистико-аналитических отчетов (далее – САО) за 2024/25 уч.г.	в соответствии с планом-графиком Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт развития образования» (далее - ГБОУ ДПО НИРО) 15 декабря 2025 г.	ГБОУ ДПО НИРО	Включение в дополнительные образовательные программы повышения квалификации тем, вызвавших затруднения у выпускников Отчет в министерство образования и науки Нижегородской области
2.	Адресная методическая поддержка педагогов общеобразовательных организаций (далее – ОО) <u>со стабильно низкими результатами ГИА-9 и ГИА-11</u>	в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО май 2026 года	ГБОУ ДПО НИРО, Центр качества образования	Список педагогических работников, которым оказана адресная методическая поддержка, с указанием вида указанной поддержки

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
3.	Методическое сопровождение педагогов по вопросам государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) на основе САО 2024/25 уч.г.	в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	ГБОУ ДПО НИРО, председатели предметных комиссий	Реализация программ курсов повышения квалификации программ дополнительного профессионального образования
4.	Разработка методических рекомендаций для учителей на основе анализа итогового сочинения (далее – ИС)	апрель 2026 года	ГБОУ ДПО НИРО, Центр качества образования	Анализ ИС, снижение доли обучающихся, не получивших допуск к ГИА по результатам ИС, увеличение доли обучающихся, выполняющих задания ЕГЭ по русскому языку, пересекающиеся по содержанию с ИС
II. Нормативно-правовое обеспечение				
1.	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации, проведению и осуществлению контроля за ГИА-9 и ГИА-11 в 2025/26 учебном году. Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами			
1.1.	Издание приказов министерства образования и науки Нижегородской области (далее – министерство) по вопросам организации и проведения ГИА:			
1.1.1.	об организации работы «горячих линий» в рамках экзаменационной кампании 2025/26 учебного года на территории Нижегородской области	ноябрь 2025 года	управление общего образования, управление по контролю и надзору в сфере образования, управление профессионального образования и воспитания министерства, отдел по взаимодействию с образовательными организациями высшего образования и научно-образовательной сферой министерства, ГБОУ ДПО НИРО	Приказы министерства
1.1.2.	об утверждении расписания проведения ГИА-9 по родному (татарскому) языку и родной (татарской) литературе (далее – ГНЭ)	февраль 2026 года		
1.1.3.	об утверждении расписания проведения ГИА для обучающихся учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы (образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-	январь 2026 года		

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	исполнительной системы (Нижегородской области) (далее – ГУФСИН)			
1.2.	Издание приказов, регламентирующих проведение ГИА для лиц, указанных в пункте 44 Порядка проведения ГИА-9 и в пункте 52 Порядка проведения ГИА-11:			
1.2.1.	об организации ГИА в форме ГВЭ в февральский срок для обучающихся в учреждениях ГУФСИН	январь-февраль 2026 года	управление общего образования министерства	Приказы министерства
1.2.2.	об утверждении составов предметных комиссий (далее – ПК) для февральского срока	январь-февраль 2026 года		
1.2.3.	об утверждении составов апелляционных комиссий (далее – АК) для февральского срока	январь-февраль 2026 года		
1.2.4.	об утверждении пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) ГИА-9, расположенных на базе ОО и ГУФСИН, руководителей ППЭ ГУФСИН ГВЭ февральского срока	январь-февраль 2026 года		
1.2.5.	об утверждении списков работников ППЭ, направленных для работы в ППЭ, АК, ПК ГУФСИН ГВЭ февральского срока	январь-февраль 2026 года		
1.3.	Издание приказов министерства по вопросам организации и проведения ГИА-9:			
1.3.1.	о внесении изменений в приказ об утверждении организационно-технологической схемы проведения ГИА-9	при необходимости	управление общего образования министерства	Приказы министерства образования
	Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) для проведения ГИА-9	по итогам согласования в сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки		

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
		(далее – Рособрнадзор) кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК, не позднее 1 мая 2026 года		
1.3.2.	о внесении изменений в приказ об обеспечении подготовки и организации отбора специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9	при необходимости		
1.3.3.	о внесении изменений в приказ об утверждении организационно-технологической схемы проведения ГИА-9	при необходимости		
1.3.4.	об утверждении ППЭ ГИА-9, расположенных на базе ОО и ГУФСИН	декабрь 2025 года		
1.3.5.	о внесении сведений в региональную информационную систему ГИА-9 (далее - РИС)	январь 2026 года		
1.3.6.	об утверждении ППЭ ГИА-9 и руководителей ППЭ, расположенных на дому участников ГИА	май 2026 года		
1.3.7.	о проведении итогового собеседования по русскому языку - основная дата (вторая среда февраля) - дополнительная дата (вторая среда марта) - дополнительная дата (третий понедельник апреля)	январь 2026 года февраль 2026 года (при необходимости) апрель 2026 года (при необходимости)		

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.3.8.	об утверждении персональных составов ПК	февраль 2026 года (досрочный период) март 2026 года (основной и дополнительный периоды)		
1.3.9.	об утверждении персональных составов АК	февраль 2026 года		
1.3.10.	о внесении изменений в состав комиссии по установлению минимального количества баллов итогового собеседования по русскому языку, ОГЭ, ГВЭ и ГНЭ, шкал перевода первичного балла в пятибалльную систему оценивания	при необходимости		
1.3.11.	об утверждении минимального количества баллов за итоговое собеседование по русскому языку для категорий участников, претендующих на уменьшение минимального количества баллов, необходимого для получения «зачета»	декабрь 2025 года (после получения методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор))		
1.3.12.	об утверждении минимального количества баллов ОГЭ и ГВЭ и шкал перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания, ГНЭ	февраль-март 2026 года (после получения методических рекомендаций Рособрнадзора)		
1.3.13.	о схеме сканирования экзаменационных материалов ГИА - 9 в ППЭ в Нижегородской области	декабрь 2025 года		

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты		
1.3.14.	об утверждении персонального состава руководителей ППЭ ГИА-9, расположенных на базе ГУФСИН	январь 2026 года				
	об утверждении персонального состава руководителей ППЭ ГИА-9, расположенных на базе ОО	март 2026 года				
1.3.15.	об организации и проведении ГИА-9 в досрочный период	апрель 2026 года				
1.3.16.	об оборудовании ППЭ средствами подавления сигналов подвижной связи в рамках проведения ГИА-9	май 2026 года				
1.3.17.	об утверждении списков работников, направляемых для работы в ППЭ, ПК и АК	в соответствии с графиком проведения ГИА-9, заседаний АК и графиком работы ПК				
1.3.18.	о внесении изменений в положение о пункте первичной обработки информации (далее – ППОИ) при проведении ГИА-9	при необходимости				
1.3.19.	об утверждении состава ППОИ ГИА-9	апрель 2026 года				
1.3.20.	о проведении тренировочных мероприятий	в соответствии с графиками Рособнадзора				
1.4.	Издание приказов министерства по вопросам организации и проведения ГИА-11:					
1.4.1.	о внесении изменений в приказ об утверждении организационно-технологической схемы проведения ГИА-11	при необходимости			управление общего образования министерства	Приказы министерства образования

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.4.2.	об определении мест регистрации и утверждении форм заявлений граждан на участие в написании итогового сочинения (изложения), прохождение ГИА-11 и сдачу единого государственного экзамена на территории Нижегородской области	при необходимости		
1.4.3.	о внесении сведений в РИС ГИА-11	ноябрь 2025 года		
1.4.4.	о проведении итогового сочинения (изложения) для обучающихся XI (XII) классов общеобразовательных организаций Нижегородской области как условия допуска к ГИА-11: - основная дата (первая среда декабря) - дополнительная дата (первая среда февраля) - дополнительная дата (вторая среда апреля)	ноябрь 2025 года январь 2026 года март 2026 года		
1.4.5.	об утверждении состава ГЭК для проведения ГИА-11	по итогам согласования Рособрнадзором кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК, не позднее 1 мая 2026 года		
1.4.6.	об утверждении ППЭ ГИА-11, расположенных на базе ОО и ГУФСИН	декабрь 2025 года		

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты		
1.4.7.	об утверждении персонального состава руководителей ППЭ ГИА-11, расположенных на базе ГУФСИН	январь 2026 года				
1.4.8.	об утверждении персональных составов АК	февраль 2026 года				
1.4.9.	об утверждении персонального состава руководителей ППЭ ГИА-11, расположенных на базе ОО	март 2026 года				
1.4.10.	о назначении регионального координатора регионального ситуационно-информационного центра (далее – РСИЦ)	февраль-март 2026 года				
1.4.11.	об утверждении списка ответственных лиц и площадок РСИЦ	в соответствии с графиком проведения ГИА-11				
1.4.12.	об утверждении списков работников, направляемых для работы в ППЭ, ПК и АК	в соответствии с графиком проведения ГИА-11, заседаний АК и графиком работы ПК				
1.4.13	об организации и проведении ГИА-11 в досрочный период	апрель 2026 года				
1.4.14.	об оборудовании ППЭ средствами подавления сигналов подвижной связи в рамках проведения ГИА-11	май 2026 года				
1.4.15.	об утверждении ППЭ ГИА-11 и руководителей ППЭ, расположенных на дому участников ГИА	май 2026 года				
1.4.16.	о проведении тренировочных мероприятий	в соответствии с графиками Рособнадзора				
1.5.	Издание приказов министерства по вопросам осуществления контроля за соблюдением порядка проведения ГИА:					

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.5.1.	Об осуществлении контроля (надзора) за соблюдением порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительные периоды	январь 2026 г., в течение года по необходимости	управление по контролю и надзору в сфере образования министерства	Приказ министерства. Принятие мер по обеспечению объективности при проведении ГИА, пресечению нарушений порядка проведения ГИА, принятие мер по привлечению виновных лиц к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 19.30 КоАП РФ и профилактики нарушений при проведении ГИА
2.	Внесение изменений в постановления Правительства Нижегородской области от 03.06.2021 № 460 «О порядке выплаты компенсации педагогическим и иным работникам образовательных и иных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»	январь 2026 года	управление общего образования, управление финансово-экономической политики министерства	Постановление Правительства Нижегородской области
3.	Внесение изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 17.06.2019 № 542-р «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области»	в течение года при необходимости	управление общего образования министерства	Распоряжение Правительства Нижегородской области

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
III. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
1. Оплата работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11:				
1.1.	работников муниципальных образовательных организаций	в течение 2026 года	управление финансово-экономической политики министерства, органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных образований Нижегородской области (далее – ОМСУ)	Исполнение требований части 9 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
1.2.	работников государственных и частных образовательных и иных организаций		управление финансово-экономической политики министерства, ГБОУ ДПО НИРО	
2. Приобретение программного обеспечения и средств защиты для ГИА-9 и ГИА-11				
2.1.	приобретения и организации перезаписи ключей шифрования на средства криптографической защиты информации «Рутокен ЭЦП 2.0 3000» («Рутокен ЭЦП 3.0 3220, серт. ФСБ»), приобретения лицензий на право использования средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версии 5.0 для работы с ключами и сертификатами шифрования сроком на 15 месяцев	до 1 февраля 2026 года	ГБОУ ДПО НИРО, управление финансово-экономической политики и управление юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования министерства, РЦОИ, ОМСУ	Возможность расшифровки экзаменационных материалов и передача их в РЦОИ
2.2.	Приобретения в целях организационно-технологического сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году	в течение 2026 года	ГБОУ ДПО НИРО, управление юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования министерства, управление финансово-экономической политики, управление общего образования министерства, ОМСУ,	Заключение договоров

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	- не исключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение ОГЭ в компьютерной форме (далее – ОГЭ) в 2025/26 уч. г.			
IV. Отбор и обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11				
1.	Отбор лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
1.1.	Определение кандидатур на должности председателей ПК ГИА-9, ГИА-11	в соответствии с графиком Рособнадзора	управление общего образования министерства, ГБОУ ДПО НИРО	Приказ министерства об утверждении списка председателей ПК Нижегородской области
1.2.	Определение кандидатур для включения в составы ПК ГИА-9, ГИА-11	февраль 2026 года	управление общего образования министерства, ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК,	Приказ министерства об утверждении персональных составов ПК Нижегородской области
1.3.	Формирование состава верификаторов для обработки экзаменационных материалов ГИА-9 и ГИА-11	апрель 2026 года	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ	Эффективность проведения ГИА-11 отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании в 2025/26 уч. г.
1.4.	Формирование состава общественных онлайн-наблюдателей для работы в региональном ситуационном центре	апрель 2026 года	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ	Эффективность проведения ГИА-11, отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании в 2025/26 уч. г.
2.	Организация и проведение обучения:			
2.1.	лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА: - ответственных за ГИА-9, ГИА-11 в ОМСУ, в ОО - операторов муниципальной части РИС ОМСУ, школьной части РИС - членов ГЭК, членов апелляционной комиссии - руководителей ППЭ	январь-февраль 2026 года декабрь 2025 - апрель 2026 года февраль – апрель 2026 года январь-апрель 2026	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, ОМСУ, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	<p>- организаторов ППЭ</p> <p>- технических специалистов ППЭ</p>	<p>года январь-апрель 2026</p> <p>года январь-апрель 2026</p> <p>года</p>		
2.2.	<p>председателей и заместителей председателей ПК:</p> <p>- обучение оцениванию экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ, определяемыми Рособрнадзором</p> <p>– обучающие мероприятия и семинары по согласованию подходов к оцениванию работ ОГЭ и ЕГЭ</p>	<p>в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки ФГБНУ «ФИПИ»</p> <p>согласно графику курсов подготовки ФГБНУ «ФИПИ»</p>	ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК, РЦОИ, ОМСУ, ОО	Отсутствие нарушений в работе ПК
2.3.	членов ПК	в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК, РЦОИ, ОМСУ, ОО	Отсутствие нарушений в работе ПК
2.4.	специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ	в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, ОО	Ознакомление со спецификацией КИМ экзаменационной кампании 2026 года
2.5.	учителей-предметников по вопросам спецификации КИМ ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 г.	по расписанию курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, ОО	Ознакомление со спецификацией КИМ экзаменационной кампании 2026 года
2.6.	лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ	апрель-май 2026 года	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
2.7.	общественных наблюдателей	март-апрель 2026 года	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, ОМСУ	Обеспечение общественного наблюдения при проведении экзаменационной кампании 2026 года
2.8	сотрудников РЦОИ, председателей ПК, заместителей председателей ПК и членов ПК по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации	ноябрь 2025 года - апрель 2026 года	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года
3.	Проведение квалификационных испытаний для:			
3.1	кандидатов в члены ПК по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ЕГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету	согласно графику курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО не позднее 1 февраля 2026 года	ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК, ОМСУ, ОО	Сертификаты об окончании обучения
3.2.	кандидатов в члены ПК по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету		ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК, ОМСУ, ОО	
V. Организационное сопровождение				
1.	ГИА			
1.1.	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА в 2026 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА			
1.1.1.	Формирование состава муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов по внесению сведений в РИС 2025/26 уч. г. и обеспечению взаимодействия с	октябрь-ноябрь 2025 года	управление общего образования министерства, РЦОИ, ОМСУ	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА в 2025/26 уч. г.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	РИС			
1.2.	Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА в 2025/26 учебном году			
1.2.1.	Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку с министерствами и ведомствами: - министерство здравоохранения Нижегородской области; - министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области; - ГУ МВД по Нижегородской области; - ГУ МЧС по Нижегородской области	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА	управление общего образования министерства	Служебные письма министерства
1.2.2.	Обновление схем подвоза обучающихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с территориальными отделами МВД России по Нижегородской области)	за месяц до начала соответствующего периода (срока) экзаменационной кампании 2025/26 учебного года	ОМСУ, ОО	Схемы обновлены
1.2.3.	Взаимодействие с УСС по Нижегородской области по вопросу хранения, комплектования экзаменационных материалов и доставки экзаменационных материалов в ППЭ (для проведения ГИА-11 в ППЭ на базе медицинского	ноябрь 2025 года – сентябрь 2026 года	РЦОИ ОМСУ	

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	учреждения), ППЭ при ГУФСИН			
1.2.4.	Организация взаимодействия с уполномоченными Росособнадзором организациями по вопросам информационной безопасности	весь период проведения экзаменационной кампании 2025/26 уч.г.	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, ОМСУ, ОО, управление юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования министерства	
1.3.	Организация общественного наблюдения в ППЭ и онлайн-наблюдения в период проведения ГИА			
1.3.1.	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА	март-апрель 2026 года	ГБОУ ДПО НИРО, управление общего образования министерства, ОМСУ	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2025/26 уч. г. Повышение объективности процедуры проведения ГИА
1.3.2.	Формирование состава общественных наблюдателей и аккредитация общественных наблюдателей для работы в ППЭ	апрель 2026 года	ГБОУ ДПО НИРО, Центр качества образования, ОМСУ	
1.3.3.	Определение площадок и региональных кураторов площадок регионального ситуационного центра (далее – РСИЦ) онлайн-наблюдения за ходом ГИА в ППЭ	в соответствии с графиком ГИА	управление общего образования министерства, ГБОУ ДПО НИРО, региональный координатор РСИЦ	
1.3.4.	Формирование составов онлайн-наблюдателей по площадкам РСИЦ, аккредитация онлайн-наблюдателей	в соответствии с графиком ГИА	ГБОУ ДПО НИРО, Центр качества образования, региональный координатор РСИЦ, куратор региональных площадок	

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
			РСИЦ	
1.3.5.	Прохождение онлайн-наблюдателями мультимедийного учебного курса на портале Смотри ЕГЭ	апрель-май 2026 года	ГБОУ ДПО НИРО, региональный координатор РСИЦ, куратор региональных площадок РСИЦ	
1.4.	Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА			
1.4.1.	Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА, в федеральных, межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах	в период подготовки к ГИА в соответствии с планом Рособнадзора	управление общего образования министерства, ГБОУ ДПО НИРОРЦОИ, председатели ПК	Анализ организации и проведения ГИА в 2025/26 уч. г.
1.4.2.	Совещание с руководителями ОМСУ и ответственными за ГИА по вопросу готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2025/26 уч. г.	в соответствии с планом работы министерства образования и науки Нижегородской области	управление общего образования министерства, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, РЦОИ	
1.4.3.	Участие во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях, апробациях по применению актуальных технологий для проведения ГИА, в том числе апробация с использованием ОС Линукс, в рамках поэтапного планируемого перехода на отечественное ПО при организации и проведении ГИА	в соответствии с графиками Рособнадзора, уполномоченных организаций, министерства	управление общего образования, управление юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования министерства, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, ОМСУ, председатели ПК	
1.4.4.	Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	в соответствии с графиком Рособнадзора	управление общего образования министерства, пресс-секретарь министерства, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ,	

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
			ОМСУОО	
1.4.5.	Организация мероприятий в рамках Всероссийских акций, проводимых Рособрнадзором	октябрь 2025 - май 2026 года	управление общего образования министерства, пресс-секретарь министерства, ГБОУ ДПО НИРО РЦОИ, ОМСУ, ОО	
1.4.6.	Организация мероприятий в рамках региональной акции по ГИА	по отдельному графику	управление общего образования министерства, пресс-секретарь министерства, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, ОМСУ, ОО	
1.4.7.	Проведение ГИА, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ; - обработка экзаменационных материалов в РЦОИ; - организация работы ПК; - организация работы АК; организация работы РСИЦ	в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором	управление общего образования, управление юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования, управление по контролю и надзору в сфере образования министерства, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, ОМСУ, ОО, председатели ПК, председатель АК, региональный координатор РСИЦ	
1.4.8.	Мониторинг ГИА в соответствии с единым расписанием экзаменов	в течение соответствующего периода (срока) проведения ГИА	управление общего образования, управление по контролю и надзору в сфере образования министерства, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, ОМСУ, ППЭ	
1.5.	Проведение практических мероприятий, направленных на ознакомление обучающихся 9 и 11 классов с процедурами и содержанием основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в рамках федеральных и региональных тренировочных мероприятий			
1.5.1.	ознакомление с организационно-технологической составляющей экзаменов, включая:	март 2026 года	ОМСУ, ОО, ГОУ	Обучающиеся 9 и 11 классов ознакомлены с процедурами и содержанием ОГЭ и ЕГЭ.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	<ul style="list-style-type: none"> - организацию прохода в ППЭ, в том числе порядок хранения личных вещей в специально отведенном месте до входа в ППЭ; - использование средств воспитания и обучения, разрешенных при проведении экзамена по соответствующему предмету; - возможность приема во время проведения экзаменов медикаментозных препаратов, пищи, организация питьевого режима; - процедуру выхода из аудитории в ходе экзамена (при необходимости) в медицинский кабинет или в туалетную комнату; - оформление бланков ответов на ОГЭ и ЕГЭ; - процедуру оформления акта о досрочном завершении экзамена по уважительной причине (при необходимости), ознакомление с результатами проведенных экзаменов; - правила подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, а также на нарушение процедуры проведения экзаменов 			Отсутствие нарушений в ходе экзаменационной кампании 2026 года со стороны участников ОГЭ, ЕГЭ
1.5.2.	<p>ознакомление с Порядком проведения ГИА - 9, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора от 4 апреля 2023 г.</p>			

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	№ 232/551 и Порядка проведения ГИА - 11, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Рособнадзора от 4 апреля 2023 г. № 233/552 в части запрета на наличие и использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных записок и иных средств хранения и передачи информации			
1.5.3.	ознакомление со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ			
1.5.4.	ознакомление: - с правилами заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ - с правилами заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ	ноябрь 2025 года - май 2026 года	ОМСУ, ОО, ГОУ	Обучающиеся 9 и 11 классов ознакомлены с правилами заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ и технологией проведения ГИА – 9, ГИА - 11. Отсутствие нарушений в ходе экзаменационной кампании 2026 года со стороны участников ОГЭ, ЕГЭ
1.5.5.	Проведение тренировочных мероприятий на муниципальном и школьном уровне при необходимости	В соответствии с графиком, установленным ОМСУ, ОО, ГОУ	ОМСУ, ОО, ГОУ	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года. Проведение тренировочных мероприятий
1.6.	Планирование работы РЦОИ и его взаимодействие с ОМСУ			
1.6.1.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных в РИС/ФИС	октябрь 2025 года - сентябрь 2026 года	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, ОО	Внесение в РИС/ФИС достоверных и актуальных сведений

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.6.2.	Организация взаимодействия с ППЭ в части прохождения контроля технической готовности (далее – КТГ)	Не ранее, чем за 2 дня до дня проведения экзамена и не позднее 15.00 дня до проведения экзамена	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, управление общего образования министерства, ОМСУ, ОО	Своевременное прохождение ППЭ КТГ
1.6.3.	Обработка экзаменационных работ ГИА-9 и ГИА-11	В соответствии с графиком, установленным Рособрнадзором	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, управление общего образования министерства, ОМСУ, ОО	Своевременная обработка экзаменационных работ ГИА-9 и ГИА-11
1.6.4.	Организация работы ПК ГИА-9 и ГИА-11	В соответствии с графиком, установленным Рособрнадзором	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, управление общего образования министерства, ОМСУ, ОО	Своевременное закрытие экзаменов
1.6.5.	<p>Прием и рассмотрение апелляций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 - о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ, ОГЭ 	<p>прием – в день проведения экзамена ГИА в пункте проведения экзамена, рассмотрение – в течение двух рабочих дней, следующих за днем поступления</p> <p>прием - в течение 2-х рабочих дней, следующих за днем официального объявления результатов соответствующего экзамена</p> <p>рассмотрение - в течение 4-х</p>	АК, ГБОУ ДПО НИРО, АК, управление общего образования министерства, ОМСУ, ОО	Исполнение требований Порядка проведения ГИА

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
		рабочих дней с момента окончания сроков подачи апелляций по соответствующему учебному предмету		
1.6.6.	Мониторинг РЦОИ сведений, внесенных ОМСУ в РИС, в части назначения участников на экзамены	в соответствии с графиком ГИА	РЦОИ	Своевременное и достоверное назначение участников на экзамены
1.7. Определение и направление в Рособрнадзор кандидатур:				
1.7.1.	председателя ГЭК ГИА-11 и заместителя председателя ГЭК ГИА-11 для утверждения	в соответствии с запросом Рособрнадзора	управление общего образования министерства	Утверждение кандидатур Рособрнадзором
1.7.2.	председателей ПК ГИА-9, ГИА-11 для согласования	в соответствии с запросом Рособрнадзора	управление общего образования министерства, ГБОУ ДПО НИРО	Согласование кандидатур Рособрнадзором
1.8. Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья				
1.8.1.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов	в сроки подготовки и проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2025/26 уч.г.	ОМСУ, РЦОИ, ППЭ, ОО	Отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА
1.9. Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА				
1.9.1.	Обеспечение взаимодействия РЦОИ и муниципальных поставщиков информации посредством обмена информацией в закрытой системе VipNet	апрель 2026 года	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.9.2.	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работе с данными устройствами	апрель 2026 года	ОМСУ	ППЭ обеспечены металлоискателями
1.9.3.	Обеспечение ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи	апрель 2026 года	ОМСУ	ППЭ обеспечены системами подавления сигналов подвижной связи
2.	ГИА-9			
2.1	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2025/26 учебном году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА			
2.1.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2025/26 уч.г.	октябрь-ноябрь 2025 года	ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2026 году
2.1.2.	Сбор предложений по персональному составу председателей, заместителей председателей и членов ПК и АК Нижегородской области	октябрь-ноябрь 2025года	ГБОУ ДПО НИРО	
2.1.3.	Формирование, согласование и утверждение перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 2025/26 уч. г.	декабрь 2025 года	РЦОИ, управление общего образования министерства, ОМСУ	
2.1.4.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - членов ГЭК; - членов ПК; -членов апелляционной комиссии; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ	октябрь 2025 года март 2026 года ноябрь 2025 - апрель 2026 года	РЦОИ, управление общего образования министерства, ОМСУ, ОО	
2.1.5.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, управление общего образования министерства,	

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	ГИА-9		ОМСУ, ОО	
2.1.6.	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-9	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, управление общего образования министерства, ОМСУ, ОО	
2.2.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС ГИА-9) как допуска к ГИА-9 в 2025/26 учебном году			
2.2.1.	Проведение заседаний комиссии по установлению минимального количества баллов итогового собеседования по русскому языку, ОГЭ и ГВЭ-9 в письменной форме, подтверждающее освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования. Утверждение минимального количества баллов итогового собеседования	январь – март 2026 года	комиссия по установлению минимального количества баллов итогового собеседования по русскому языку, ГБОУ ДПО НИРО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025/26 уч.г.
2.2.2.	Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС ГИА-9	ноябрь 2025 года	управление общего образования, управление юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования министерства, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИОМСУ, ОО	
2.2.3.	Проведение ИС ГИА-9: основной срок дополнительные сроки	11 февраля 2026 года 11 марта 2026 года 20 апреля 2026 года	управление общего образования, управление юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования, управление по контролю и надзору в сфере	

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
			образования министерства, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ ОМСУ, ОО	
2.3. Организация и проведение ГИА-9 в 2025/26 учебном году				
2.3.1.	Проведение ГИА-9 для обучающихся образовательных организаций ГУФСИН	февраль – март 2026 года	управление общего образования министерства, РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025/26 уч.г.
2.3.2.	Получение из Рособнадзора экзаменационных материалов ГИА-9 в форме ГВЭ, тиражирование и комплектование: -досрочный февральский период; - досрочный период; - основной период; - дополнительный период	в соответствии с графиком Рособнадзора	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, управление общего образования министерства	
2.3.3.	Направление в уполномоченную Рособнадзором организацию заявки на предоставление материалов для проверки экзаменационных работ в форме ОГЭ	в соответствии с графиком уполномоченной Рособнадзором организации	РЦОИ	
2.3.4.	Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов	март – сентябрь 2026 года	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ	
2.3.5.	Проведение ГИА-9: - досрочный февральский период; - досрочный период; - основной период; - дополнительный период	февраль-март 2026 года апрель-май 2026 года июнь-июль 2026 года сентябрь 2026 года	управление общего образования министерства, РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ	
3.	ГИА-11			

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
3.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2025/26 учебном году. Формирование муниципальной части РИС в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:			
3.1.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2025/26 уч.г.	октябрь-ноябрь 2025 года	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2025/26 уч.г.
	Сбор предложений по персональному составу председателей, заместителей председателей и членов ПК и АК Нижегородской области	октябрь-ноябрь 2025года	ГБОУ ДПО НИРО	
3.1.2.	Предоставление в уполномоченную Рособрнадзором организацию заявки на обеспечение Нижегородской области экзаменационными материалами	в соответствии с графиком уполномоченной Рособрнадзором организации	управление общего образования министерства, РЦОИ	
3.1.3.	Получение экзаменационных материалов ГВЭ из уполномоченной Рособрнадзором организации, тиражирование	в соответствии с графиком уполномоченной Рособрнадзором организации	РЦОИ	
3.1.4.	Обработка экзаменационных материалов ЕГЭ, ГВЭ: - в досрочный февральский период; - в досрочный период; - в основной период; в дополнительный период	в соответствии с порядком проведения ЕГЭ, графиком обработки экзаменационных материалов Рособрнадзора	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО	
3.1.5.	Внесение сведений в РИС о результатах материалов апелляций по результатам ЕГЭ	в течение 2-х календарных дней, следующих после заседания АК по соответствующему учебному предмету	РЦОИ	

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
3.2.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:			
3.2.1.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2025/26 уч.г.
3.2.2.	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, ОО	
3.3.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И)) как условия допуска к ГИА-11			
3.3.1.	Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО	октябрь 2025 года	РЦОИ, управление общего образования министерства, ОМСУ, ОО	Отсутствие нарушений в проведении пробного сочинения (изложения)
3.3.2.	Проведение ИС(И): - основной срок - дополнительные сроки	3 декабря 2025 года 4 февраля 2026 года 8 апреля 2026 года		Отсутствие нарушений в проведении ИС(И)
3.3.3.	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам окончательным результатам проведения ИС(И)	январь, март, май 2026 года		Материалы подготовлены
3.4.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, местах работы ПК и апелляционной комиссии			
3.4.1.	Взаимодействие с ПАО «Ростелеком» по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2026 году	период подготовки и проведения экзаменационной кампании 2025/26 уч.г.	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, управление общего образования, управление юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования министерства, ОМСУ, ППЭ	Отсутствие сбоев в работе онлайнтрансляции ЕГЭ в 2025/26 уч.г.
3.4.2.	Организация тестирования онлайн видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, местах работы ПК и АК	в соответствии с графиком тестирования видеонаблюдения	РЦОИ, министерство образования и науки Нижегородской области, ОМСУ, ППЭ	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2026 году в соответствии с критериями эффективности организационно-

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
		Рособрнадзора перед соответствующим периодом проведения ЕГЭ		технологического обеспечения ЕГЭ
3.4.3.	Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ЕГЭ и ОГЭ, - ППЭ для проведения ГВЭ, - ППЭ для обучающихся УИС, - ППЭ на дому	за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА	ГЭК, РЦОИ, ОМСУ, ППЭ	
3.4.4.	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения	весь период проведения экзаменационной кампании 2025/26 уч.г.	ППЭ, ОМСУ, РЦОИ, управление юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования министерства	
VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела на официальном сайте министерства			
1.1.	Размещение информации на официальном сайте министерства по вопросам организации и проведения ГИА	весь период подготовки и проведения экзаменационной кампании 2025/26 уч.г.	управление общего образования, управление юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования министерства	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
1.2.	Размещение информации на официальных сайтах ОМСУ и ОО по вопросам организации, проведения ГИА	весь период подготовки и проведения экзаменационной кампании 2025/26 уч.г.	ОМСУ, ОО	
2.	Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА			
2.1.	Телефонные «горячие линии», в том числе: - по вопросам нормативно-правового обеспечения подготовки и проведения ГИА-9	в период подготовки и проведения ИС(И), ИС, ГИА-11, ГИА-9	управление общего образования, управление по контролю и надзору в сфере образования, управление	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	и ГИА-11, в том числе итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку; - по вопросам нарушения законодательства в области образования при подготовке и проведении ГИА; - по вопросам нарушения порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования; - по вопросам приема в профессиональные образовательные организации; - по вопросам приема в образовательные организации высшего образования; - по вопросам организационно-технологического обеспечения проведения ГИА-11, ГИА-9, ИС(И), ИС - 9		профессионального образования и воспитания министерства, отдел по взаимодействию с образовательными организациями высшего образования и научно-образовательной сферой министерства, ГБОУ ДПО НИРО	
2.2.	Телефонные «горячие линии» по вопросам ГИА в ОМСУ	в период подготовки и проведения ИС(И), ИС, ГИА-11, ГИА-9	ОМСУ	Анализ организации и проведения ГИА
3.	Обеспечение взаимодействия с региональными и местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:			
3.1.	по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2026 году	В период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	пресс-секретарь министерства, управление общего образования министерства, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА
4.	Организация контроля за информированием участников ГИА-9 и ГИА-11 и их родителей (законных представителей) через:			

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
4.1.	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2025/26 уч.г.	весь период проведения экзаменационной кампании 2025/26 уч.г.	ОМСУ, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА
4.2.	Размещение информации на школьных сайтах по вопросам ГИА			
4.3.	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)			
4.4.	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний			
5.	Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1.	Обеспечение РЦОИ, ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА	весь период подготовки и проведения экзаменационной кампании 2025/26 уч.г.	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, ОМСУ, ОО, ППЭ	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА
5.2.	Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, онлайн-наблюдателей инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2025/26 уч.г.	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, ОМСУ, ОО, ППЭ	
VII. Контроль за организацией и проведением ГИА				
1.	Осуществление контроля над организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:			

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.1.	плановых выездных проверок ОМСУ по вопросам обеспечения проведения ГИА в пределах установленной компетенции;	весь период проведения экзаменационной кампании 2025/26 уч.г.	управление по контролю и надзору в сфере образования министерства	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2025/26 уч.г.
1.2.	выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2025/26 уч.г.	ОМСУ	
2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА:			
2.1.	в рамках плановых выездных проверок ОМСУ по вопросам обеспечения проведения ГИА в пределах установленной компетенции;	период подготовки и проведения экзаменационной кампании 2025/26 уч.г.	управление по контролю и надзору в сфере образования министерства	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2025/26 уч.г.
2.2.	при формировании и ведении РИС	период подготовки и проведения экзаменационной кампании 2025/26 уч.г.	РЦОИ	
3.	Осуществление контроля за соблюдением порядка проведения ГИА			
3.1.	в рамках выездов и онлайн-наблюдений в ППЭ, РЦОИ, в местах работы предметных и апелляционных комиссий в дни их работы	весь период проведения ГИА 2025/26 уч. г.	управление по контролю и надзору в сфере образования министерства	Принятие мер по обеспечению объективности при проведении ГИА, пресечению нарушений порядка проведения ГИА, принятие мер по привлечению виновных лиц к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 19.30 КоАП РФ и профилактики нарушения при проведении ГИА
3.2.	в рамках рассмотрения поступивших материалов в управление по контролю и надзору в сфере образования, указывающих на нарушение порядка проведения ГИА	по мере поступления материалов	управление по контролю и надзору в сфере образования министерства	

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
3.3.	в рамках анализа результатов участников ГИА, отнесенных Рособрнадзором к «зонам риска» посредством просмотра видеозаписи экзаменов	июль-август 2025 года	управление по контролю и надзору в сфере образования министерства, РЦОИ	
VIII. Техническое дооснащение				
1.	Установка и проверка оборудования, закупленного в рамках модернизации РЦОИ:	до 1 марта 2026 года	управление юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования министерства, ГБОУ ДПО НИРО	Оборудование установлено Отчет в министерство
2	ППЭ для проведения ГИА (при необходимости), а именно: - применения технологии печати и сканирования в аудиториях ППЭ ГИА-9; - наличия резервного канала связи в ППЭ со скоростью не менее 512 kbit/s для передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет»; - проведения ЕГЭ и ОГЭ по информатике в компьютерной форме; - проведения ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам; - приобретение блокираторов связи; - осуществления видеонаблюдения аудиторий ППЭ (ОГЭ);	до 1 марта 2026 года	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, ОМСУ, ОО	Выделение субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования (расходы на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования) (пункт 2 статьи 4 Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 г. № 160-3 «О предоставлении органам местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Нижегородской области субвенций на исполнение полномочий в сфере общего образования»)
IX. Анализ проведения государственной итоговой аттестации в 2025/26 учебном году				
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2025/26 учебном году			

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.1.	Подведение итогов ГИА в 2025/26 уч.г.: - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании	август 2026 года октябрь-ноябрь 2026 года	министерство, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ	1. Средний балл по итогам ГИА по учебным предметам. 2. Доля участников ГИА, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ГИА. 3. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ. 4. Количество участников – высокобалльников.
1.2.	Подведение итогов экзаменационной кампании 2025/26 уч.г.: Итоговое совещание по ГИА	сентябрь 2026 года	министерство, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2025/26 уч.г. в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
2.	Подготовка и направление в Рособннадзор статистико-аналитических отчетов о результатах ЕГЭ, ОГЭ отчетов ПК	в соответствии со сроками предоставления информации, установленными Рособннадзором	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, управление общего образования министерства	Показатели статистико-аналитических отчетов о результатах ЕГЭ, ОГЭ в Нижегородской области
3	Составление адресных рекомендаций для конкретных муниципальных и городских округов по каждому общеобразовательному предмету на основе количественного и качественного анализа результатов ГИА – 9, ГИА - 11	сентябрь 2026 года	ГБОУ ДПО НИРО, Центр качества образования	Направленные письма в ОМСУ